GMINA MODLIBORZYCE
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
NIP 862-157-63-44 Regon 830 409 608
tel. (015) 8715 079

Modliborzyce, dnia 28 maj 2021 r.

Znak postępowania: INW.271.1.3.2021

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: **„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce"**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r. ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

W związku z prośbami o przesunięcie terminu składania ofert Zamawiający, wydłuża termin składania ofert <u>do dnia 8 czerwca 2021 r. do godziny 10:00</u>

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji etapu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego? Na dzień dzisiejszy uzyskanie decyzji środowiskowej trwa co najmniej 8 miesięcy i nie jest to w żaden sposób zależne od Wykonawców/Projektantów a jedynie od opieszałości urzędów (być może w wyniku pandemii), Przewidujemy, że prace projektowe i opracowanie dokumentacji formalno-prawnej potrwa w dzisiejszych warunkach co najmniej rok.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji etapu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego.

Jeżeli zajdą przesłanki przesunięcia terminu wykonania etapu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem, wówczas będzie to możliwe zgodnie z § 15 Projektowanych Postanowień Umowy (tj. Załącznik Nr 6 do SWZ).

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2021 r. do godziny 10:00.**

W związki z powyższym zmianie ulegają:

1) Rozdział 10 ust. 10.3. SWZ w następujący sposób:

   Treść pierwotna: Wadium wnosi się **przed upływem terminu składania ofert**, tj. do **31.05.2021 r.** godz. **10:00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

   Treść aktualna: Wadium wnosi się **przed upływem terminu składania ofert**, tj. do **08.06.2021 r.** godz. **10:00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

2) Rozdział 11 ust. 11.1. SWZ w następujący sposób:

   Treść pierwotna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2021 r.

   Treść aktualna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.07.2021 r.

3) Rozdział 12:

   ✓ ust. 12.1. SWZ w następujący sposób:

   Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia **31.05.2021 r.** do godziny **10:00.** Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ**.**

   Treść aktualna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia **08.06.2021 r.** do godziny **10:00.** Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.

   ✓ ust. 12.2. SWZ w następujący sposób:

   Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.05.2021 r.,** o godzinie **11:00.**

   Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.06.2021 r.,** o godzinie **11:00.**

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowdlik